



ΓΔ Εκπαίδευση και πολιτισμός

Πρόγραμμα διά βίου μάθησης

Project No 135459-LLP-1-2007-1-GR-KA2-KA2MP

“USGA”
Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
You Speak Greek Already

WORKPLAN

No	Δραστηριότητα	Συμμετέχοντες εταίροι	Διάρκεια
1.	1.1. Διοίκηση προγράμματος	BHC – Greece (GR) All partners	01.01.2008- 31.12.2009
	1.2. Οικονομικές αναφορές	All partners	01.01.2008 τρίμηνες αναφορές
2.	2.1. Ποιοτικός έλεγχος	All partners	01.01.2008- 31.12.2009
	2.2. Αναφορές ποιοτικού ελέγχου	All partners	01.01.2008 τρίμηνες αναφορές
3.	3.1. Πρώτη συνάντηση στην Αθήνα	All partners	14-16.02.2008
	3.2. Συνάντηση επιτροπής ποιοτικού ελέγχου στο Πλόβντιβ	All partners	Απρίλιος 2008
	3.3. Συνάντηση επιτροπής διαχείρισης στην Μούρθια	All partners	Σεπτέμβριος 2008
	3.4. Συνάντηση επιτροπής ποιοτικού ελέγχου στο Ιάσιο	All partners	Φεβρουάριος 2009
	3.5. Συνάντηση επιτροπής ποιοτικού ελέγχου στη Ρίγα	All partners	Ιούλιος 2009
	3.4. Τελική συνάντηση στην Αθήνα	All partners	Νοέμβριος 2009
4.	4.1. Προδιαγραφή εκπαιδευτικού υλικού	BHC – Greece (P1) ECED – Bulgaria (P3) UAIC – Romania (P4) UM – Spain (P5) HCL- Latvia (P6) ACM – Italy (P7)	14.02.2008 – τέλος Μαρτίου 2008
	4.2. Προδιαγραφή ιστοσελίδας	ELEA – Greece (P2)	14.02.2008 – 14.04.2008
5.	5.1. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού	BHC – Greece (P1)	15.04.2008 – 31.01.2009

		ECED – Bulgaria (P3) UAIC – Romania (P4) UM – Spain (P5) HCL- Latvia (P6) ACM – Italy (P7)	01.07.2009- 30.09.2009
6.	6.1. Ανάπτυξη λογισμικού και ηλεκτρονικών προϊόντων	ELEA – Greece (P2)	01.04.2008 -28.02.2009 01.09.2009-31.10.2009
7.	7.1. Μεταφράσεις στις γλώσσες των εταιρών	BHC – Greece (P1) ECED – Bulgaria (P3) UAIC – Romania (P4) UM – Spain (P5) HCL- Latvia (P6) ACM – Italy (P7)	Συνεχής διαδικασία
	7.2. Μεταφράσεις στα αγγλικά	ECED – Bulgaria (P3)	Συνεχής διαδικασία
8.	8.1. Πιλοτικές δοκιμές	BHC – Greece (P1) ECED – Bulgaria (P3) UAIC – Romania (P4) UM – Spain (P5) HCL- Latvia (P6) ACM – Italy (P7)	01.03.2009 – 30.06.2009
9.	9.1. Προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων	All partners	Συνεχής διαδικασία
10.	10.1. Συνέδριο	All partners	Νοέμβριος 2009
11.	11.1. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων του έργου	All partners	Κατά την διάρκεια της 1ης και 6ης συνάντησης